



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

**Направления деятельности рабочей подгруппы
«Электронный надзор (взаимодействие надзорных
органов по труду с участниками трудовых
отношений)»**



Организационная структура проекта Минтруда России «Электронный кадровый документооборот»»








1/4

	<p>Подгруппа: «Электронная книжка» Председатель: Заместитель министра труда и социальной защиты Ельцова Л.Ю.</p>
<p>Рабочая группа при Минтруде России по реализации проекта «Электронный кадровый документооборот»</p>	<p>Подгруппа: «Электронный кадровый документооборот» Председатель: Директор по персоналу ПАО «Мечел» Трубкина Н.О.</p> <p><i>Подгруппа: «Электронный надзор» Председатель: Заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Васильев Д.А.</i></p>



План-график работы подгруппы ЭН

2/4

Дата	Мероприятие
Октябрь 2017	 Утверждение плана рабочей подгруппы на год
Октябрь 2017	 Подготовка эксперимента по осуществлению контрольных проверок кадровых документов в электронной форме
Октябрь 2017 – Март 2018	 Проведение эксперимента по осуществлению контрольных проверок кадровых документов в электронной форме и подведение его итогов
Май 2018	 Разработка концепции интернет-сервисов для дистанционного оформления трудовых отношений
Апрель 2018 – Ноябрь 2018	 Подготовка изменений в законодательство необходимых для ведения «электронного кадрового надзора»
Ноябрь 2018	 Обсуждение с РТК предложений по внесению изменений в законодательство
Декабрь 2018	 Реализованы сервисы АСУ КНД



Эксперимент электронной проверки совместно с ЮАМАРТ и СБЕРБАНК

3/4

В ходе эксперимента должны быть решены:

Вопросы нормативного

регулирования


- Разработка требования к передаваемым форматам кадровых документов, используемой электронной подписи и каналам связи
- Разработка регламента взаимодействия при проведении проверки

Технические вопросы

- Обеспечение для проверяющих органов достоверности электронных кадровых документов (без предоставления в бумажном виде)
- Выработка технических требований к каналам связи, используемым электронными подписей



Планируемая структура АСУ КНД



①



ПРИЛОЖЕНИЕ. План-график мероприятий подгруппы

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки реализации	Вид документа и (или) результат	Участники и исполнители
1.	Формирование рабочей подгруппы ЭН, разработка и согласование детального план-графика работ подгруппы ЭН (при необходимости)	сентябрь 2017 г.	Состав участников подгруппы ЭН. Детальный план-график подгруппы ЭН (при необходимости)	Роструд подгруппа ЭН участием РСШП и ФНПР
2.	Подготовка предложений по внедрению «электронного надзора» (электронного документооборота взаимодействия работодателей с надзорными органами по труду), оценка социально-экономических последствий	октябрь 2017 г.	Концептуальные предложения, включая оценку социально-экономических последствий. Проект правового акта	Роструд подгруппа ЭН участием РСШП и ФНПР
2.1.	Подготовка концептуальных предложений по внедрению «электронного надзора», включая оценку социально-экономических последствий	октябрь 2017 г.	Концептуальные предложения	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт» подгруппа ЭН участием РСШП и ФНПР
2.2.	Разработка проекта правового акта об организации и проведении совместно с ПАО «Сбербанк России» и НАО «Юлмарт» эксперимента по осуществлению контрольных проверок кадровых документов в электронной форме.	октябрь 2017 г.	Проект правового акта об организации и проведении эксперимента	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»



ПРИЛОЖЕНИЕ. План-график мероприятий подгруппы

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки реализации	Вид документа и (или) результат	Участники и исполнители
3.	Организация и проведение эксперимента по осуществлению контрольных проверок кадровых документов в электронной форме (далее – эксперимент)		Проект правового акта. Технические решения в тестовом режиме. Отчет о тестировании, предложения по корректировке. Доклад о проведении эксперимента, презентационные материалы	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»
3.1.	Разработка временного (на период проведения эксперимента) регламента проведения контрольной проверки кадровых документов в электронной форме (далее – регламент), включая: - основания для проведения проверки в электронной форме; - перечень кадровых документов и сведений, подлежащих проверке в электронной форме; - электронные формы документов (сведений); - порядок проведения проверки, процедуры взаимодействия и сроки; - использование электронной подписи; - права и обязанности; - оформление результатов контрольной проверки кадровых документов в электронной форме.	октябрь 2017 г.	Проект правового акта об утверждении временного регламента (на период проведения эксперимента) осуществления контрольной проверки кадровых документов в электронной форме	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»
3.2.	Разработка технических решений для проведения контрольной проверки кадровых документов в электронной форме в соответствии с временным регламентом.	декабрь 2017 г.	Техническое решение проведения контрольной проверки кадровых документов в электронной форме, готовое к работе в тестовом режиме	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»



ПРИЛОЖЕНИЕ. План-график мероприятий подгруппы

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки реализации	Вид документа и (или) результаты	Участники и исполнители
3.3.	Тестирование механизма проведения контрольной проверки кадровых документов в электронной форме на основе разработанных технических решений в соответствии с временным регламентом	февраль 2018 г.	Отчёты о результатах тестирования, предложения по корректировке порядка проведения контрольной проверки в электронной форме	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»
3.4.	Разработка доклада о проведении эксперимента, подготовка презентационных материалов	март 2018 г.	Доклад о результатах эксперимента по осуществлению контрольной проверки кадровых документов в электронной форме	Роструд ПАО «Сбербанк» НАО «Юлмарт»
4.	Разработка перечня кадровых документов, в отношении которых может осуществляться «электронный надзор». Разработка предложений по актуализации требований к ведению кадровых документов, в отношении которых может осуществляться электронный надзор.	май 2018 г.	Перечень электронных кадровых документов (сведений). Предложения по актуализации требований к ведению электронных кадровых документов	Роструд подгруппа ЭН участием РСПП и ФНПР
5.	Подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, необходимых для внедрения «электронного надзора» для обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	ноябрь 2018 г.	Проекты правовых актов о внесении изменений в действующее законодательство	Роструд подгруппа ЭН участием РСПП и ФНПР



ПРИЛОЖЕНИЕ. План-график мероприятий подгруппы

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки реализации	Вид документа и (или) результат	Участники и исполнители
6.	Доработка технических решений для внедрения «электронного надзора» (создание прототипа/запуск в промышленную эксплуатацию соответствующих информационных технологий).	декабрь 2018 г.	Реализованы технические решения для внедрения «электронного надзора»	Роструд подгруппа участием РСШП и ФНПР
7.	Разработка концепции создания интернет-сервисов для заключения трудовых договоров в электронной форме с отдельными категориями работников.	май 2018 г.	Проект концепции	Роструд подгруппа участием РСШП и ФНПР
8.	Обсуждение в рабочей группе и в Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК): - концепцию создания интернет-сервисов для заключения трудовых договоров в электронной форме с отдельными категориями работников (при необходимости); - подготовленных предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты для реализации «электронного надзора» для обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	июнь 2018 г. ноябрь 2018 г.	Решения рабочей группы и протоколы РТК	Роструд подгруппа участием РСШП и ФНПР



ПРИЛОЖЕНИЕ. План-график мероприятий подгруппы

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Сроки реализации	Вид документа и (или) результат	Участники и исполнители
9.	Доработка с учетом предложений РТК предложений по разработке и внесению изменений - в нормативно-правовые акты для реализации «электронного надзора» для обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; - концепции по созданию интернет-сервисов для заключения трудовых договоров в электронной форме с отдельными категориями работников (при необходимости).	июль 2018 г.	Протокол РТК	Роструд подгруппа ЭН участием РСШТ и ФНШР
10.	Подготовка презентационных и иных информационно-разъяснительных материалов и проведение широкого общественного обсуждения среди работодателей и населения.	На протяжении всего периода реализации проекта	Информационные материалы	Роструд подгруппа ЭН участием РСШТ и ФНШР